



NIEUWSBRIEF

Juli 2024

FYSIEKE AANPAK NORG-WEST

Voorwoord

De werkzaamheden in Norg-West zijn in volle gang. Voor een deel loopt het werk voorspoedig, zelfs met het natte weer dat we hebben gehad.

In de Batinge lopen we echter vertraging op, doordat we extra onderzoeken moeten doen en er maatregelen nodig zijn om problemen te voorkomen. Ik ben blij dat we dit op tijd hebben ontdekt en daardoor mogelijke schade kunnen voorkomen. We gaan natuurlijk verder met de werkzaamheden, maar op sommige plaatsen wordt de werkwijze aangepast. Dat heeft gevolgen voor de planning. In deze nieuwsbrief leest u hoe we nu verder gaan.

Ondertussen is ook de zomer begonnen en staat



voor veel mensen de vakantie voor de deur. Ook de werkzaamheden in Norg-West liggen dan enkele weken stil. Ik wens u een fijne zomer!

Wethouder Kirsten Ipema

Uitvoering werkzaamheden Norg-West

Eind april is de herinrichting van Norg-West begonnen. Het werk is op sommige plaatsen al klaar. In de Batinge is het werk tijdelijk stilgelegd, omdat we daar ondergronds een laag veen aantreffen. Tijdens de onderzoeken voorafgaand aan het werk was deze laag veen niet aangetroffen. Graven in veengrond moet op een andere manier dan graven in zandgrond.

We voeren daarom nu in een deel van de Batinge extra onderzoeken uit naar de opbouw van de bodem. Zo kunnen we de juiste en veilige aanpak voor dit deel van het werk bepalen, zodat we ook in de Batinge snel verder kunnen met de herinrichting.

Veen in de bodem

Het grootste gedeelte van Norg is op een dikke zandlaag gebouwd. Ook op de meeste plaatsen in Norg-West is dat het geval. De Entinge en Dikninge en een groot deel van de Batinge en Laan van Havezathen liggen op zandgrond.

Nu we op een aantal plaatsen in de Batinge veen tegenkomen, willen we heel precies weten waar veen in de grond zit. Dit hebben we inmiddels laten onderzoeken door geotechnisch ingenieursbureau Wiertsema & Partners. Uit het onderzoek blijkt dat er geen woningen op veengrond staan. Alle

woningen staan netjes op de vaste zandlaag. Dat is heel positief.

We vermoeden wel dat er in de Batinge een aantal aangebouwde schuurtjes zijn waarvan de vloeren niet op een fundering staan. Deze vloeren zijn mogelijk op de oude ondergrond gelegd, waarin veen kan zitten. We doen hier extra onderzoek naar. Zo kunnen we tijdens de uitvoering van het werk, daar waar nodig, extra maatregelen nemen om verzakking van deze zogenaamde 'zwevende' vloeren te voorkomen.

Andere aanpak voor veengrond

Om te kunnen graven onder de straat wordt de hoogte van het grondwater tijdelijk verlaagd. Het verlagen van het grondwater heeft geen invloed op zandgrond, maar wel op veengrond. We willen dat de herinrichting goed en veilig verloopt. Daarom is op de plaatsen waar een laag veen in de bodem zit een andere aanpak nodig om nadelige gevolgen te voorkomen.

Die aanpak zijn we nu samen met Arcadis en Wiertsema & Partners tot in detail aan het uitwerken. Zodra deze aanpak klaar is, gaan we verder met de herinrichting. Arcadis informeert omwonenden dan per brief. Het werk gaat op zandgronden gewoon verder.

Wat gebeurt er de komende weken?

Eind juli verwachten we het definitieve advies van geotechnisch ingenieursbureau Wiertsema & Partners. Een week later begint de bouwvak, die tot en met 25 augustus duurt. In die periode wordt niet gewerkt in de wijk. In de week van 26 augustus pakt Arcadis het werk weer op. Met de informatie uit het advies van Wiertsema & Partners gaat Arcadis bezig om de nieuwe aanpak van het werk in de Batinge voor te bereiden. In september gaat het werk dan ook in de Batinge weer verder.

Planning in de hele wijk kan veranderen

Door de nieuwe manier van aanpak wijzigt de planning ook in de straten met zandgronden, waar de werkzaamheden (met uitzondering van de bouwvak) gewoon doorgaan. Dit doen we om de bereikbaarheid van de woningen zoveel mogelijk te garanderen. De bijgewerkte planning kunt u altijd bekijken op het informatiebord bij de bouwkeet aan de Entinge.

U hoort van Arcadis wanneer het werk bij u begint

Voordat het werk bij u in de straat begint, ontvangt u van Arcadis een brief. Daarin staat welke werkzaamheden plaatsvinden en wat de planning is. Er staat ook in de brief wat de tijdelijke gevolgen van de werkzaamheden voor u als omwonende zijn.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Heeft u tijdens de uitvoering vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met uitvoerder Jan Hut van Arcadis. U kunt een e-mail sturen naar Jan.hut@arcadis.com of bellen naar 06-27 06 04 65. Of kom op woensdag tussen 13.00 en 14.00 uur naar het inloopmoment bij de bouwkeet. Van 16 september tot en met 11 oktober is Dick Bouma zijn tijdelijke vervanger. U kunt hem bereiken op 06-25 54 23 24.

Heeft u een vraag over het project? Neem dan contact op met projectleider Johs van der Klei. Dat kan door een e-mail te sturen naar johs.vanderklei@sweco.nl



Het bestaande riool wordt open gezaagd voordat de nieuwe put er overheen wordt geplaatst om het nieuwe riool hierop aan te kunnen sluiten.